Task Name	Start	Finish
Construction	9/25/2023 ...	8/16/2024 Fri
Demo	9/25/2023 ...	10/6/2023 Fri
Excavation & Sitework	10/9/2023 ...	10/20/2023...
Concrete & Foundations	10/23/2023...	11/24/2023...
Framing	11/27/2023...	12/22/2023...
Roofing	12/25/2023...	12/29/2023...
Exterior Windows & Doors	11/3/2023 Fri	1/5/2024 Fri
Cladding	1/8/2024 M...	1/26/2024 Fri
Exterior Painting & Staining	1/29/2024 ...	2/2/2024 Fri
Gutters & Downspouts	2/5/2024 M...	2/9/2024 Fri
Decks	2/12/2024 ...	2/23/2024 Fri
MEP	12/25/2023...	2/2/2024 Fri
Insulation	2/5/2024 M...	2/9/2024 Fri
Masonry	2/12/2024 ...	2/23/2024 Fri
Drywall	2/12/2024 ...	3/22/2024 Fri
Flooring	3/25/2024 ...	4/5/2024 Fri
Interior Doors & Trim	2/22/2024 ...	4/19/2024 Fri
Interior Painting	4/22/2024 ...	5/17/2024 Fri
Cabinetry	5/20/2024 ...	5/31/2024 Fri
Countertops & Stone	5/27/2024 ...	6/13/2024 ...
Appliances	6/14/2024 Fri	6/14/2024 Fri
Shower Doors & Mirrors	6/14/2024 Fri	6/28/2024 Fri
Finish Plumbing	7/1/2024 M...	7/3/2024 W...
Finish Electrical	7/4/2024 Thu	7/8/2024 M...
Finish HVAC	7/9/2024 Tue	7/11/2024 ...
Building Close-Out	7/12/2024 Fri	8/16/2024 Fri